

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI VALPERGA



Intervento di riqualificazione energetica
ed adeguamento normativo dell'illuminazione pubblica

FASE PROGETTUALE
Piano di sicurezza
(D.Lgs. 09/04/08 n. 81 s.m.i.)

COMMITTENTE: Comune di Valperga

PROGETTO: Ing. A. Rostagno

TITOLO TAVOLA: Cronoprogramma

DATA:

Febbraio 2020

SCALA:

1:200

TAVOLA:

S4

REVISIONE:

00

COLLABORATORI:

Geom. A. VERNETTI

FASI	in settimane ----->	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Allestimento cantiere		■								
Sostituzione armature stradali		■	■	■	■	■	■	■		
Quadri elettrici										
Realizzazione scavo e fondazione pali			■	■			■	■		
Posa pali e cavidotto			■	■						
Posa panchine e pannelli informativi elettronici							■	■		
Chiusura									■	

N.B.: Il crono programma - fermo restando il tempo utile complessivo - sarà definito nel corso dei lavori. L'impresa dovrà fornire il cronoprogramma di dettaglio prima dell'inizio dei lavori indicando progressivamente i siti e le date di inizio e fine lavori di ogni intervento nelle varie vie. Tale elenco sarà aggiornato in base all'avanzamento dei lavori e dovrà essere approvato dal CSE e dalla D.LL.

- La contemporaneità di presenza di più imprese dovrà essere preventivamente approvata dal C.S.E.